

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2023.

**Relatório de Monitoramento do Termo de Colaboração 01/2022 celebrado entre o município de Francisco Morato e a ATEAL.**

**Objeto:** Prestação de Serviços na área da Saúde com Assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos do município de Francisco Morato de acordo com o Plano de Trabalho apresentada pela Entidade e aprovado pelo SAME com o PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), pelo período de 12 (doze) meses.

**Período de Referência – Janeiro/2023 (Mês 3)**

A ATEAL – Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, inscrita sob o CNPJ nº 51.91.0842/0001-11, situada à Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6561, Vila Rafael de Oliveira, Jundiaí-SP, vem por meio deste apresentar o relatório de monitoramento do Termo de Colaboração 01/2022 celebrado entre o município de Francisco Morato e a ATEAL, referente ao mês de janeiro de 2023.

O objetivo é de que ao final do termo de colaboração tenha sido finalizado o processo de seleção, indicação e adaptação de AASI em 150 pacientes, totalizando até 300 AASIs adaptados.

**1) Avaliação Audiológica, Seleção e Indicação de AASI**

No mês de janeiro foram disponibilizados 20 vagas para agendamento, no entanto, foram agendados 19 pacientes. Destes 16 compareceram (84%) sendo concluído o processo de seleção e indicação de AASI em 14 pacientes, sendo 10 pacientes com necessidade de indicação de AASI em ambas as orelhas e 04 com indicação apenas unilateral, totalizando assim 24 AASI indicados.

Houve 01 caso que necessitou de agendamento de retorno, não concluindo o processo neste mês; 03 faltas e 01 caso que após realização da avaliação audiológica, apresentou limiares


auditivos que não se enquadram dentro dos critérios SUS estabelecidos pela portaria 587 de 07/10/2004 Anexo IV.

Os pacientes que concluíram o processo de seleção e indicação de AASI em janeiro serão adaptados com os AASIs em março de 2023.

Conforme o cronograma apresentado no plano de trabalho estava previsto para o mês de janeiro a realização de avaliação audiológica e a seleção e indicação de AASI de 15 pacientes, porém devido a intercorrências no mês anterior a meta passou a ser de 16 pacientes, com a indicação de até 32 AASI, no entanto devido à novas intercorrências foi concluído o processo em 14 pacientes com a indicação de 24 AASI.

Dessa forma serão agendados 02 pacientes excedente a meta no mês de fevereiro, sendo um deles o caso de retorno.

Abaixo gráfico ilustrativo com o resumo dos dados descritos:



## 2) Adaptação de AASI

No mês de janeiro foram agendados 14 pacientes para adaptação do AASI (entrega do AASI ao paciente), sendo que compareceram ao atendimento 13 pacientes, sendo 10 adaptados com AASI bilateralmente (02 AASIs) e 03 pacientes com adaptação unilateral (01 AASI), totalizando 23 AASIs doados.

O paciente que faltou foi agendado 3 vezes. O AASI será encaminhado para a Secretaria de Saúde do município.

Após a adaptação foi agendada consulta fonoaudiológica para acompanhamento do uso e benefício do aparelho auditivo, esclarecimentos de dúvidas quanto ao manuseio e se necessária realização de ajustes. Para avaliar o grau de satisfação do paciente em relação ao AASI, foi aplicado o questionário de satisfação IOI-HA.

Nesta consulta compareceram 13 (100%) pacientes que responderam ao questionário, onde todos apresentaram o SCORE indicando satisfação com o uso do AASI.



Tânia Pereira

Gestora Saúde Auditiva e Reabilitação de Deficientes Auditivos – ATEAL