

Jundiaí, 02 de maio de 2023.

Relatório de Monitoramento do Termo de Colaboração 01/2022 celebrado entre o município de Francisco Morato e a ATEAL.

Objeto: Prestação de Serviços na área da Saúde com Assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos do município de Francisco Morato de acordo com o Plano de Trabalho apresentada pela Entidade e aprovado pelo SAME com o PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), pelo período de 12 (doze) meses.

Período de Referência – Abril/2023 (Mês 6)

A ATEAL – Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, inscrita sob o CNPJ nº 51.91.0842/0001-11, situada à Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6561, Vila Rafael de Oliveira, Jundiaí-SP, vem por meio deste apresentar o relatório de monitoramento do Termo de Colaboração 01/2022 celebrado entre o município de Francisco Morato e a ATEAL, referente ao mês de abril de 2023.

O objetivo é de que ao final do termo de colaboração tenha sido finalizado o processo de seleção, indicação e adaptação de AASI em 150 pacientes, totalizando até 300 AASIs adaptados.

1) Avaliação Audiológica, Seleção e Indicação de AASI


No mês de abril foram agendados 19 pacientes para o processo de avaliação audiológica, seleção e indicação de AASI. Destes 19 compareceram (100%) sendo concluído o processo de seleção e indicação de AASI em 15 pacientes (79%), sendo 14 pacientes com necessidade de indicação de AASI em ambas as orelhas e 01 com indicação apenas unilateral, totalizando assim 29 AASI indicados.

Os 04 pacientes que não concluíram o processo foram: 01 caso que apresentou presença de cerúmen não sendo possível realizar a avaliação; 02 casos com encaminhamento errado (não tinham solicitação para indicação de AASI) e 01 caso que necessitou de retorno para concluir o processo.

Os pacientes que concluíram o processo de seleção e indicação de AASI em abril serão adaptados com os AASIs em junho de 2023.

Conforme o cronograma apresentado no plano de trabalho estava previsto para o mês de abril a realização de avaliação audiológica e a seleção e indicação de AASI de 15 pacientes com a indicação de até 30 AASI, sendo atingida.

Abaixo gráfico ilustrativo com o resumo dos dados descritos:



2) Adaptação de AASI

No mês de abril foi realizada a adaptação em 17 pacientes (entrega do AASI ao paciente), sendo 13 adaptados com AASI bilateralmente (02 AASIs) e 04 pacientes com adaptação unilateral (01 AASI), totalizando 30 AASIs doados.

Após a adaptação foi agendada consulta fonoaudiológica para acompanhamento do uso e benefício do aparelho auditivo, esclarecimentos de dúvidas quanto ao manuseio e se necessária realização de ajustes. Para avaliar o grau de satisfação do paciente em relação ao AASI, foi aplicado o questionário de satisfação IOI-HA.

Nesta consulta compareceram 17 (100%) pacientes, sendo que 16 (94%) responderam ao questionário com o SCORE indicando satisfação com o uso do AASI e 01 não respondeu ao questionário. (6%).



Tânia Pereira

Gestora Saúde Auditiva e Reabilitação de Deficientes Auditivos – ATEAL